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Č l á n o k    1 

Strany kontraktu 
 
1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako 

ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností,  
vo funkcii objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Juraj Celler,  predseda   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Mgr. Ľuboslav Michalík,  riaditeľ 

 
 
 

Č l á n o k    2 

Čas trvania kontraktu 
 

Kontrakt sa uzatvára na dobu od 1. januára 2025 do 31. decembra 2025, t. j. na dobu jedného 
kalendárneho roka. 
 
 
 

Č l á n o k   3 

Práva a povinnosti účastníkov 

 
1. Úrad má tieto práva: 

a) Vyžadovať plnenie kontrahovaných úloh v dohodnutom množstve, sortimente, 
lehotách a v predpísanej kvalite.  

b) Požadovať zmeny kontrahovaných úloh v závislosti od aktuálnych spoločenských  
a rezortných potrieb. 

c) Kontrolovať plnenie kontrahovaných úloh pri ich priebežnom plnení a po ich 
ukončení (Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení používania 
rozpočtových prostriedkov za príslušné obdobie). 

d) Určiť odborných garantov jednotlivých kontrahovaných úloh.  

e) Kontrolovať využitie rozpočtovaných (pridelených) finančných prostriedkov  
na zabezpečenie kontrahovaných úloh. 

 



 

f) Požadovať odstránenie zistených nedostatkov a chýb vo vecnom plnení ako aj 
v použití finančných prostriedkov, prípadne požadovať zastavenie neoprávnene 
alebo nekvalitne splnených úloh. 

 
2. Úrad má tieto povinnosti: 

a) V procese plánovania kontraktov definovať požiadavky na úlohy na príslušný 
kalendárny rok v množstve, sortimente a v dohodnutých termínoch a lehotách,  
pri zohľadnení pracovných kapacít a technických možností ústavu, rozpočtových 
možností kapitoly a možností financovania z iných zdrojov. Zároveň má povinnosť 
stanoviť  priority a poradie naliehavosti stanovených úloh. 

b) Zabezpečiť potrebné financovanie kontrahovaných úloh z rozpočtu kapitoly, 
prípadne z iných zdrojov. 

c) Navrhnúť zmenu kontrahovaných úloh, prípadne zmenu rozsahu, lehôt a termínov 
plnenia v prípadoch, keď nie je možné z dôvodu zmien rozpočtu, z dôvodu 
nedoriešených technických, organizačných, alebo iných otázok na strane úradu 
alebo iného dodávateľa zabezpečiť ich plnenie. 

d) Prevziať alebo zabezpečiť prevzatie kontrahovaných úloh po ich dokončení  
a kontrole. 

e) U štandardných a opakujúcich sa úloh stanoviť technologické postupy  
a kvalitatívne parametre prostredníctvom všeobecne záväzných predpisov, interných 
technických predpisov, prípadne iných aktov riadenia. U neštandardných úloh 
dohodnúť predmetné parametre s ústavom a v prípade, že úlohy nie sú určené 
priamo úradu aj s ich priamym odberateľom. 

 
3. Ústav má tieto práva: 

a) Vyžadovať od úradu a od iných osôb, ktorým sú výsledky úloh určené, plnenie 
záväzkov určených v kontrakte a poskytnutie súčinnosti stanovenej príslušnou 
legislatívou, internými predpismi alebo inými aktmi riadenia v súvislosti s plnením 
kontrahovaných úloh. 

b) Odmietnuť plnenie kontrahovaných úloh v prípadoch, ak si úrad alebo iná osoba 
neplní povinnosti dané kontraktom, právnymi predpismi, internými predpismi alebo 
neposkytuje potrebnú súčinnosť, pričom nedostatky neodstráni, prípadne nápravu 
nezabezpečí v dohodnutej lehote. 

c) Použiť rozpočtované a iné pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 
kontrahovaných úloh pri rešpektovaní právnych predpisov upravujúcich ich 
používanie. 

d) Aktívne sa zúčastniť procesu plánovania kontrahovaných úloh a požadovať 
zosúladenie ich parametrov, množstva, sortimentu, ako aj dodacích lehôt, 
územného rozloženia s rozpočtovými a kapacitnými možnosťami ústavu v príslušnom 
roku. 



 

e) Dávať podnety na riešenie atypických technologických a iných otázok súvisiacich 
s plnením kontrahovaných úloh a vyžadovať ich riešenie v termínoch neohrozujúcich 
plnenie kontrahovaných úloh.  

 
4. Ústav má tieto povinnosti: 

a) Pripraviť vecný návrh kontraktu a pri jeho príprave postupovať podľa pokynov 
úradu. Pri príprave vecnej náplne kontraktu vychádzať zo zákonných úloh 
a požiadaviek. Vecnú náplň návrhu kontraktu zosúladiť s rozpočtovými možnosťami a 
podmienkami, ktoré určí úrad. 

b) Zabezpečiť splnenie kontrahovaných úloh a ich riadne odovzdanie odberateľovi, 
alebo určenému príjemcovi. Úlohy, ktorých výsledky sa preberajú do štátnej 
dokumentácie kontrolovať. 

c) Pri zabezpečovaní kontrahovaných úloh riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, 
technickými normami, internými predpismi a inými aktmi riadenia, ktoré vydal úrad. 

d) Podávať návrhy na zmeny vecnej náplne a rozsahu kontrahovaných úloh, ak to 
okolnosti  vyžadujú. Navrhované zmeny riadne odôvodniť. 

e) Podávať návrhy na zmeny technologických postupov, prípadne zmeny technických 
parametrov a štandardov charakterizujúcich jednotlivé kontrahované úlohy ak to 
atypické skutočnosti, technické možnosti alebo racionalizácia prác umožňujú alebo 
vyžadujú. 

f) Hodnotiť plnenie kontrahovaných úloh v stanovenom vecnom rozsahu a v stanovených 
časových periódach.  

 
 
 

Č l á n o k   4 

Obsah kontraktu 
 
Kontrahované úlohy a údaje o nich sú uvedené v prílohe č. 1B_Tab. č. 11 – Pláne vecných úloh 
a ďalších úloh na rok 2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu.  
 
1. Plán vecných úloh a ďalších úloh na rok 2025 je v súlade s ustanoveniami právnych 

predpisov, potrebami rezortu, požiadavkami katastrálnych odborov okresných úradov 
a podmienkami činnosti ústavu.  

Plán vecných a ďalších úloh je členený na nasledovné bloky: 

 Kataster nehnuteľností 

 Geodetické základy 

 Základná báza údajov pre geografické informačné systémy, 

 Zákaznícka podpora 

 Správa ÚAGK 



 

 Príjmy rozpočtových organizácií z geodetických, kartografických a katastrálnych 
činností 

 
2. Kvantitatívne parametre kontrahovaných úloh sú uvedené v prílohe č. 1B_Tab. č. 11 pri každej 

úlohe v základných merných jednotkách a počtom súhrnných merných jednotiek 
charakterizujúcich ich kvantitatívny rozsah (stĺpce 4a a 4b). 
 

3. Výkonnostné parametre použité pre kvantifikáciu kontrahovaných úloh vychádzajú  
zo skutočnosti predchádzajúcich rokov a sú koncipované na aplikáciu technologických 
postupov v podmienkach ústavu. 
 

Zlepšenie výkonnostných parametrov je možné za predpokladu:  
- zvýšenia plánovaných finančných zdrojov,  
- zabezpečenia nových výkonnejších technických zariadení a prístrojov. 

 

Zhoršenie výkonnostných parametrov, t. j. neplnenie kontrahovaných úloh je možné 
očakávať za predpokladu: 

- zníženia rozpočtovaných prostriedkov, 
- nadpriemernej obťažnosti úloh (pri použití atypických časovo a finančne 

náročnejších riešení), pričom predpokladaná nadpriemerná obťažnosť musí byť 
konštatovaná v schválenom projekte, 

- výraznejšieho zdraženia ekonomických vstupov (nákladov), 
- neposkytnutia predpokladanej súčinnosti zainteresovaných subjektov, 
- nezabezpečenia ďalších predpokladaných podmienok (obstaranie novej techniky, 

personálne zabezpečenie), 
- mimoriadnych udalostí, havarijných udalostí a živelných pohrôm. 
 

4. Kvalitatívne parametre kontrahovaných úloh sú v súlade so zákonom NR SR č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 3/2010 Z. z. 
o národnej infraštruktúre priestorových informácií, STN a technickými predpismi, ktoré sú 
konkretizované vo vykonávacích, resp. skrátených vykonávacích projektoch a Štatútu 
ústavu č. P/2023/002051-0001 zo dňa 04. 09. 2023. 

 
Návrh Plánu činnosti Názvoslovnej komisie (NK) úradu a sekretariátu NK úradu na rok 2025 je 
súčasťou Vykonávacieho projektu č.23/2025, rozpísaný v prílohe č. 2 a 3. 

 
 
 
 

Č l á n o k   5 

Spôsob financovania kontraktu 
 

Financovanie kontrahovaných úloh je v plnom rozsahu z prostriedkov štátneho rozpočtu, 
podľa podmienok určených v zákone o štátnom rozpočte a podľa príslušných opatrení 
Ministerstva financií SR. Podľa medzirezortnej zmluvy úradu s Ministerstvom vnútra 



 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci zabezpečiť činnosti pri správe štátnych hraníc, 
GKÚ po dohode s úradom požiada na základe výkonu prác o presun finančných prostriedkov 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR do rozpočtovej kapitoly ÚGKK SR. Finančné 
zdroje budú poskytované v priebehu roka rovnomerne systémom zohľadňujúcim výkon 
sezónnych terénnych prác.   
 
Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednávanú činnosť  
na rok 2025  

 - 6 735 801 € výdavky celkom 

  -  678 445 € kapitálové výdavky 

  -  6 057 356 € bežné výdavky  
z toho : 2 458 497 € mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 931 796 € poistné a príspevok do poisťovní 
 2 627 063 € tovary a služby 
 40 000 € transfery 

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške:  200 000 €. 
 
 
 
 

Č l á n o k   6 

Odberatelia prác a služieb 
 

Odberateľom kontrahovaných úloh je úrad, štátne orgány, obce, fyzické a právnické osoby 
v členení podľa príjmov (oslobodení, resp. neoslobodení od správnych poplatkov). Jednotlivé 
kontrahované úlohy uvedené v Pláne vecných úloh a ďalších úloh na rok 2025 sú smerované 
vždy na konkrétneho odberateľa. Úlohy vyplývajúce zo sprístupňovania dokumentačných 
fondov sú určené štátnym orgánom, obciam, fyzickým a právnickým osobám. 
 
Hlavní užívatelia: 

1) Kataster nehnuteľností: 

• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

• katastrálne odbory okresných úradov 

• súdy 

• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

• Slovenský pozemkový fond 

• NDS a SSC 

• komerční právnici a exekútori 

• ďalšie právnické a fyzické osoby 
 

2) Geodetické základy: 

• všetci tvorcovia GIS a kartografie 

• katastrálne odbory okresných úradov 



 

• fyzické a právnické osoby vykonávajúce geodetické a mapovacie práce 

• používatelia z odboru poľnohospodárstva, lesníctva, stavebníctva a iní (riadenie strojov) 

• Ministerstvo obrany SR – TOPÚ Banská Bystrica 

• Ministerstvo vnútra SR 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• ďalšie právnické a fyzické osoby 

• medzinárodné spracovateľské a monitorovacie centrá (EPN GNSS, IGS) 
 
3) Údaje zo ZBGIS:  

• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy 

• orgány štátnej správy a územnej samosprávy 

• vysoké školy  

• ďalšie právnické a fyzické osoby  
 
 
 
 

Č l á n o k   7 

Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
 

1. Plnenie kontrahovaných úloh uvedených v Pláne vecných úloh a ďalších úloh na rok 2025  
ústav pravidelne vyhodnotí k 31. marcu, 30. júnu a k 30. septembru 2025. O hodnotení 
celého kontrahovaného obdobia, t. j. k 31. decembru, predloží finálnu správu  
do 5. februára 2026. 
 

2. Výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2025 v stanovenom obsahu ústav vypracuje 
a predloží úradu do 30. 4. 2026.  

 
3. Ústav pripraví uskutočnenie verejného odpočtu činnosti ústavu podľa pokynu úradu. 
 
4. Úrad vykonáva pravidelné hodnotenie plnenia kontrahovaných prác a služieb  

na základe správ vypracovaných ústavom. Úrad môže vykonať hodnotenie plnenia aj 
mimo pravidelných termínov prostredníctvom gestora.  

 
 

 
 

Č l á n o k   8 

Kontrola plnenia prác a služieb, ktoré sú predmetom kontraktu 
 

1. Kontrola plnenia prác a služieb úradom 

a) Úrad má v zmysle článku 3 tohto kontraktu a v zmysle príslušnej legislatívy, právo 
priebežne, kedykoľvek, po predchádzajúcom oznámení ústavu, vykonať kontrolu 



 

plnenia kontrahovaných prác a služieb, prípadne vykonať kontrolu dodržiavania 
kvality a ustanovení platných všeobecne záväzných alebo technických predpisov.  

Výkon kontroly zabezpečuje spravidla príslušný odborný útvar úradu a gestor.   

b) Úrad vykonáva pravidelnú kontrolu plnenia kontrahovaných prác a služieb na základe 
správ vypracovaných ústavom podľa článku 7 tohto kontraktu. Gestor odsúhlasuje 
v správe uvedené plnenie úlohy, za ktorú je zodpovedný. 
 

2. Kontrola plnenia úloh ústavom 

a) Ústav pravidelne priebežne a preukázateľne kontroluje plnenie rozpracovaných prác 
a služieb a ich kvalitu prostredníctvom vedúcich zamestnancov a v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti. 

b) Ústav preukázateľne skontroluje kompletnosť a kvalitu každej ukončenej a odovzdávanej 
práce a služby.  

c) Výsledky kontroly vykonanej k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru 
2025 uvedie v správach vypracovaných podľa Pokynu predsedu Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 14. 03. 2024 č. POK_ÚGKK SR_7/2024 
na vypracovanie správ o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra (ďalej 
len „Pokyn“). Výsledky sa hodnotia v súlade s článkom 7 vrátane vykonávacích 
projektov.  

 
 
 
 

Č l á n o k   9 

Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu  
 
Zmenu kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu možno 
vykonať na návrh úradu alebo ústavu v týchto prípadoch: 
 
1. Ak sa zmenia podmienky financovania prác a služieb a rozsah financovania 

a) zmení sa rozsah prostriedkov štátneho rozpočtu o viac ako 5 % zo schválených limitov 
bežných výdavkov,  

b) výrazne a preukázateľne sa zmenia náklady na vykonanie prác a služieb, pričom 
zmeny nespôsobí ústav (nárast cien energií, služieb a pod.). 

 
2. Ak vznikne potreba zmeny menovitých kontrahovaných úloh následkom zmeny alebo 

stanovenia nových priorít úradom. 
 

3. Ak sa podstatne zmení rozsah niektorej menovitej úlohy alebo sa zmenia stanovené 
technologické postupy. 

 
Pri návrhu zmeny sa vychádza z oprávnení a povinností uvedených v článku 3. Návrh sa  
po súhlase oboch strán realizuje formou dodatku k tomuto kontraktu. 



 

Bežné zmeny Plánu vecných úloh a ďalších úloh, vyplývajúce z riešenia špecifík jednotlivých 
prác, zmien časových kalkulácií následkom spresnenia technických merných jednotiek, ktoré 
nemajú vplyv na: 

a) zrušenie celej vecnej úlohy, 

b) zaradenie novej vecnej úlohy, 

c) presun ukončenia prác a odovzdania vecnej úlohy do nasledujúceho kalendárneho roka,  

sa nepovažujú za zmenu tohto kontraktu a vykonajú sa podľa Pokynu Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky z 22. júna 2009 č. P-3949/2009 na prípravu, 
uzatváranie a realizáciu kontraktov a plánov vecných úloh a ďalších úloh rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie rezortu geodézie, kartografie a katastra. 

 
 
 
 

Č l á n o k   10 

Spôsob zverejnenia kontraktu, výročnej správy a verejného odpočtu 
 

1. Kontrakt sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stránke 
ústavu (www.gku.sk ), najneskôr do 10 dní po uzavretí kontraktu. 
 

2. Výročnú správu za rok 2024 zverejnia úrad a ústav na svojich webových stránkach  
do 15. 5. 2025. 

 
3. Vykonanie verejného odpočtu vykoná úrad na základe Výročnej správy ústavu v termíne 

do 31. 5. 2025. Dátum vykonania odpočtu zverejní úrad na svojej webovej stránke  
do 15. 5. 2025. 

 
 
 
 

Č l á n o k   11 

Záväznosť kontraktu 
 

Kontrakt je pre obe zúčastnené strany záväzný v zmysle dojednaných ustanovení a v rámci 
všeobecných právnych predpisov upravujúcich práva zriaďovateľa rozpočtovej organizácie 
a zriadenej rozpočtovej organizácie. Právo na sankcie za neplnenie kontraktu má úrad 
z pozície zriaďovateľa ústavu. Ústav právo na sankcie za neplnenie kontraktu nemá; má však 
v prípade nedodržania podmienok zo strany úradu právo na zmenu kontraktu podľa článku 3. 
 
 
 
 
 

 

http://www.skgeodesy.sk/
http://www.gku.sk/


 

Č l á n o k   12 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Kontrakt sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán a účinný deň  
nasledujúci po prvom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 
 

2. Kontrakt sa vyhotovuje v štyroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrží úrad, jeden ústav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave  dňa:     13. 12. 2024  V Bratislave  dňa:      13. 12. 2024 

Za ÚGKK SR:                                                            Za GKÚ Bratislava: 
 
 
 
 
  
Ing. Juraj Celler Mgr. Ľuboslav Michalík 

predseda ÚGKK SR  riaditeľ GKÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh: 

č. 1 PLÁN VECNÝCH ÚLOH A ĎALŠÍCH ÚLOH na rok 2025 (časť A, B) 

č. 2-6 VYKONÁVACIE A SKRÁTENÉ VYKONÁVACIE PROJEKTY na rok 2025 



 

Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN  VECNÝCH  ÚLOH A  ĎALŠÍCH  ÚLOH 
 

na rok 2025 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Časti: 
 
A.: Všeobecná časť 

B.: Tabuľková časť  

 



Príloha č. 1A 

 
 

 
Všeobecná  časť  

  

 
1. Ústav  má na rok 2025 plánovaný počet zamestnancov 135 

 
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2025  

pri jednozmennej prevádzke - 1 567 plánovaných hodín (PH)   
 

3. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 
Zákonníkom práce.  
 
 
 
 

Tabuľka rozdelenia zamestnancov                                                                                                                                                     
 

Odbor 
Správne zložky 

Nepriamo 
výkonní 

Priamo  
výkonní 

PH   výkonných 
Zamestnanci 

spolu 

1 1 - - - 1 

101 6 - - - 6 

12 14 - - - 14 

2 1 3,5 5,5 8 618 10 

21 - 2,25 26,75 41 917 29 

22 - 3,75 26,25 41 134 30 

23 - 6 39 61 113 45 

Spolu: 22 15,5 97,5 152 782 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1B

 Tabuľka č. 11

MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

1 1 221 2. 1.1
PH                

PH                                    

2025             

2025
360 360 aktualizácia ÚTJ          Ing. Dušan Hanus

2 2 221 2. 1.2
PH               

PH      

2025             

2025
290 290 správa CDB KN

Ing. Ján Tovarňák               

Ing. Adriana Steinerová

3 39 221 2. 1.3
PH               

PH

2025             

2025
7 052 7 052

správa CDB rastrov KN, 

spravovanie a aktual. metaúdajov
Ing. Martin Králik

4 35 221 2. 1.4
PH                 

PH

2025             

2025
9 252 9 252

skenovanie mapových podkladov   

a ich transformácie
Ing. Michal Leitman

5 100 222 2. 2.1
PH                         

PH

2025             

2025
16 548 16 548 OKO - novým mapovaním Ing. Martin Králik

6 25 222 2. 2.2
PH               

PH

2025             

2025
1 828 1 828

OKO - vyhotovením                                    

duplikátu KN v digit. forme
Ing. Michal Leitman

7 61 222 2. 2.3
PH              

PH

2025             

2025
520 520 kartografická úprava máp katastra Ing. Michal Leitman

8 54 222 2. 2.4
PH                                         

PH

2025             

2025
300 300

kontrolné merania kvality                                    

geodet. a kartog. činností
Ing. Ivana Zemková

9 52 2. 3
PH                                         

PH

2025             

2025
3 134 3 134 CERS Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 39 284 0

10 4 21 3. 1
bod               

PH

2025             

2025
body - v texte 9 270 údržba a meranie bodov GZ Ing. Katarína Leitmannová

11 7 21 3. 2
PH                               

PH

2025              

2025
12 537 12 537 spravovanie ISGZ                                     Ing. Katarína Leitmannová

12 8 21 3. 3
PH                               

PH

2025             

2025
5 100 5 100 SKPOS Ing. Katarína Leitmannová

13 6 21 3. 4
PH                               

PH

2025             

2025
10 700 10 700

geodetické práce na štátnych 

hraniciach
Ing. Martin Králik

14 50 21 3. 5
PH                               

PH

2025             

2025
4 310 4 310

analýzy, transformácie a             

rozvoj GZ, metrológia
Ing. Katarína Leitmannová

SPOLU PH 0 41 917 0

                                      Plán vecných úloh a ďalších úloh 

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Číslo 

projektu

Číslo      

úlohy         

z projektu

Základné údaje
Rozpracované výkony 

z roku 2024
Plán  2025 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony

a 5

2.  KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

3.   GEODETICKÉ ZÁKLADY

Strana 1



MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Číslo 

projektu

Číslo      

úlohy         

z projektu

Základné údaje
Rozpracované výkony 

z roku 2024
Plán  2025 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony

a 5

2.  KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

15 12 23 4. 1
PH               

PH

2025             

2025
10 186 10 186

aktualizácia a spravovanie     

vektor. údajov fotogram. zberom 
Ing. Katarína Leitmannová

16 13 23 4. 2
 km

2           

PH

2025              

2025
km2 - v texte 4 766

spravovanie LMS                                               

a ortofotomozaiky
Ing. Katarína Leitmannová

17 14 23 4. 3
PH              

PH

2025             

2025
6 529 6 529 spravavanie údajov z LLS Ing. Linda Gálová, PhD.

18 15 23 4. 4
PH              

PH

2025             

2025
19 261 19 261

aktualizácia a spravovanie 

objektov ZBGIS ®
Ing. Katarína Leitmannová

19 56 23 4. 5
PH              

PH

2025             

2025
12 536 12 536

digitálna kartografia                                                                              

a vizualizácia
Ing. Katarína Leitmannová

20 19 23 4. 6
PH              

PH

2025             

2025
2 934 2 934

aktualizácia a štandardizácia 

geografického názvoslovia

Ing. Katarína Leitmannová  

Ing. Eva Miklušová                                

21 17 23 4. 7
PH              

PH

2025             

2025
357 357

medzinárodná spolupráca                                  

v oblasti GIS
Ing. Matúš Fojtl

22 20a 23 4. 8
PH              

PH

2025             

2025
1 567 1 567 centrálna správa IS ZBGIS ® Mgr. Peter Vavro

23 20b 23 4. 9
PH              

PH

2025             

2025
2 977 2 977 rozvoj ZBGIS® Mgr. Peter Vavro

SPOLU PH 0 61 113 0

24 40d 5. 1
PH                        

PH

2025       

2025
2 351 2 351

Call centrum, Kontaktné centrum ESKN, 

tech. podpora Zoznamu stavieb
Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 2 351 0

25 31 202 6. 1
PH                  

PH

2025             

2025
2 320 2 320 ÚAGK Mgr. Ing. Ivana Zemková

SPOLU PH 0 2 320 0

 4.  ZÁKLADNÁ BÁZA ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

5.  ZÁKAZNÍCKA PODPORA

6.  SPRÁVA ÚSTREDNÉHO ARCHÍVU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

Strana 2



MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6 7

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Číslo 

projektu

Číslo      

úlohy         

z projektu

Základné údaje
Rozpracované výkony 

z roku 2024
Plán  2025 - množstvo MJ

dokončené výkony rozpracované výkony

a 5

2.  KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

€ / € bezpl.                2025
PH 2025

€ / € bezpl.                2025             
PH 2025

€ / € bezpl.                2025
PH 2025

€ / € bezpl.                2025
PH 2025

€ / € bezpl.                2025

PH 2025

€ / € bezpl.                2025

PH 2025

CELKOM PH 0 152 782 0

 7.  PRÍJMY  ROZPOČTOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ  Z  GEODETICKÝCH,  KARTOGRAFICKÝCH  A  KATASTRÁLNYCH  ČINNOSTÍ

26 32 obj. 7. 1

185 000

poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ a SKPOS
Ing. Ján Tovarňák

27 33 obj. 7. 2

29 36

34

bez  gestora

predaj TP a publikácií bez  gestora

poskytovanie z IS GKK                 

(ZBGIS, DMR)
Ing. Ján Tovarňák

Ing. Ján Tovarňák

Ing. Adriana Steinerová
28 obj. 7. 3 poskytovanie z ISKN                      

37 obj. 7. 5

kopír. a sken. archívných 

dokumentov a máp
obj. 7. 4

5 797

30

0

ĎALŠIE ÚLOHY

SPOLU 0 185 000 5 797
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   Prílohy č. 2-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYKONÁVACIE  A  SKRÁTENÉ  VYKONÁVACIE    
PROJEKTY 

 

na rok 2025 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: č. 2 _ VP 21 
           č. 3 _ VP 23 
 č. 4 _ SVP 202 
 č. 5 _ SVP 221 
 č. 6 _ SVP 222 



 Príloha č. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEODETICKÝ  A KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

   Vykonávací projekt č. :  21/2025 

 

 

Úlohy kapitoly 3:       Služby v geodetických základoch (GZ) 
 
 
  

Vypracoval 

Ing. Bublavý 

Ing. Tomová 
 
 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Kišková, PhD. 

Za GKÚ schválil:   

Ing. Droščák, PhD. 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR:   

Ing. Leitmannová 

Ing. Králik 

Exemplár: 

   

 



 

1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Geodetické základy (ďalej GZ) predstavujú referenčný podklad na jednoznačnú priestorovú 
a časovo určenú lokalizáciu priestorových a fyzikálnych informácii v geodetických referenčných 
systémoch s predpísanou presnosťou. Ich súčasťou sú body špecializovaných štátnych sieti (Štátna 
priestorová sieť, Štátna trigonometrická sieť, Štátna nivelačná sieť a Štátna gravimetrická sieť), 
systém prostriedkov a postupov definujúcich ich parametre s predpísanou presnosťou 
a dokumentáciou, referenčné modely medzi realizáciami geodetických referenčných systémov 
a služby umožňujúce pracovať v geodetických referenčných systémoch v reálnom čase alebo 
dodatočne po spracovaní (SKPOS), alebo údaje medzi nimi transformovať (Rezortná 
transformačná služba).  

Zabezpečenie komplexnej správy GZ pozostáva z ich prevádzky, rozvoja a modernizácie, vrátane 
údržby súvisiacich údajov, služieb a produktov potrebných pre jednotnú priestorovú a časovú 
lokalizáciu fyzicko-geografických objektov a javov na území SR. 

Správa GZ predstavuje najmä: 

- správu a modernizáciu záväzných geodetických referenčných systémov, 

- prevádzkovanie a správu SKPOS, kontrolu kvality a dostupnosti jej služieb, modernizáciu 
a rozvoj softvérového a hardvérového príslušenstva SKPOS a jej aplikácií, 

- výmenu údajov z permanentných staníc SKPOS s národnými polohovými GNSS službami 
susedných štátov, prípadne inými partnermi v zmysle uzatvorených dohôd a prijatých 
záväzkov, 

- poskytovanie údajov alebo riešení z vybraných permanentných staníc SKPOS na základe 
prijatých záväzkov pre európske a medzinárodné siete (napr. EPN, IGS) alebo medzinárodné 
projekty (napr. EPN densification, EUREF-IP, EPOS, EUMETNET), 

- aktívnu spoluprácu v oblasti výmeny informácií a skúseností týkajúcich sa riadenia, správy  
a monitorovania služby SKPOS s inštitúciami zastúpenými najmä v iniciatíve EUPOS 
a pracovnej skupine Eurogeographics „Positioning Forum“, 

- rozvoj a modernizáciu ISGZ, zabezpečovanie aktualizácie databázy ISGZ a aktualizácie údajov 
o bodoch GZ pre rezortné a mimorezortné portály (na základe dohôd), 

- aktualizáciu a tvorbu interných predpisov (zásad, smerníc) zameraných na správu GZ a jej 
jednotlivých súčastí a spoluprácu s ÚGKK SR pri tvorbe a aktualizácii legislatívy pre oblasť GZ, 

- rozhodovanie o umiestnení, ochrane a zrušení zariadení bodov GZ, 

- spoluprácu s národnými správcami GZ najmä susedných štátov v oblasti prepájacích meraní 
a skvalitňovaní GZ a spoluprácu so správcami GZ aj iných najmä európskych štátov s cieľom 
rozvoja a skvalitňovania GZ, 

- vykonávanie nových, kontrolných a opakovaných meraní na vybraných bodoch GZ podľa 
prijatých návodov, zásad a predpisov, 

- spracovanie a analýzu výsledkov meračských prác vykonaných v národných sieťach GZ  
a pri prepájacích meraniach v  geodetických referenčných systémoch a realizáciách, 

- optimalizáciu bodov sieti GZ, rekognoskáciu a údržbu bodov GZ, komplexnú správu a priebežnú 
modernizáciu polohových, výškových a gravimetrických GZ Slovenska, 

- budovanie a rozvoj novej siete využívajúcej technológiu InSAR, ako novej geodetickej techniky 
využiteľnej aj pre GZ, 

- podporu vedecko-výskumných aktivít a projektov nekomerčného charakteru využiteľných pre 
rozvoj alebo zameraných na GZ (GNSS, gravimetria, výškové merania, InSAR) a spoluprácu 
s vedecko-výskumnými organizáciami  nielen zo Slovenska ale aj z EU, 

- spoluprácu pri správe a modernizácii Rezortnej transformačnej služby, 



- podporu aktivít rezortu v oblasti metrológie a jej rozvoja a prevádzku gravimetrických 
základníc a nivelačného okruhu, 

- spoluprácu s Odborom správy štátnych hraníc MV SR pri vykonávaní geodetických prác  
na štátnych hraniciach a prác na hraničnom dokumentárnom diele v rozsahu definovanom 
platnou legislatívou a v zmysle dohodnutých špecifikácií, 

- spoluprácu s mimorezortnými organizáciami využívajúcimi v zmysle zákona iné ako záväzné 
geodetické referenčné systémy pri definovaní ich väzby na záväzné (MO SR, Dopravný úrad, 
MV SR). 

 
1.2 Geodetické referenčné systémy a ich realizácie (záväzné): 
 

Geodetický 
referenčný systém 

Realizácia 
geodetického 
referenčného systému 

Alfanumerický/ 
alfabetický kód 

EPSG kód 

Európsky terestrický 
referenčný systém 
1989 (ETRS89) 

Slovenský terestrický 
referenčný rámec 2009 

SKTRF2009 = 
ETRF2000 

EPSG::4937 (3D - φλh) 
EPSG::4258 (2D - φλ) 
EPSG::4936 (3D - XYZ) 

Súradnicový systém 
Jednotnej 
trigonometrickej 
siete katastrálnej 
(S-JTSK) 

Jednotná 
trigonometrická sieť 
katastrálna 

JTSK EPSG::2065 (základný 
poludník Ferro) 
EPSG::5513 (základný 
poludník Greenwich) 

Jednotná 
trigonometrická sieť 
katastrálna 2003 

JTSK03 EPSG::8352 (základný 
poludník Greenwich) 

Baltský výškový 
systém po 
vyrovnaní (Bpv) 

Baltský výškový systém 
po vyrovnaní 

Bpv = Bpv (1957) EPSG::8357 

Európsky vertikálny 
referenčný systém 
(EVRS) 
 
  

Slovenský vertikálny 
referenčný rámec 2004 
 
Európsky vertikálny 
referenčný rámec 2007 
(používa Rezortná 
transformačná služba) 

SKVRF2024 = 
EVRF2019 
 
EVRF2007 
 
  

EPSG::9390 
 
 
EPSG::5621  

Gravimetrický 
systém (S-Gr) 

Gravimetrický systém 
1995 

S-Gr95 - 

 

Pri úlohe 3.4 je umožnené použitie aj iných geodetických systémov vyplývajúcich  
z medzinárodných dohôd a hraničného dokumentárneho diela. 
 
 
 
 
 



 
1.3 Rozsah úloh, merné jednotky: 

3. 1 Údržba a meranie bodov GZ     

▪ modernizácia ŠGS - priorita B13 

• určenie tiažového zrýchlenia na bodoch nového 1. rádu ŠGS v blízkosti bodov 0. rádu ŠGS 
• spracovanie novej národnej realizácie S-Gr   

▪ prípravné práce, testovacie merania, kontrola a údržba príslušenstva a geodetickej techniky 
▪ výberová údržba bodov GZ v teréne - rekognoskačné, kontrolné, údržbové, stabilizačné a 

nápravné práce na bodoch GZ  - (rekognoskácia 1 200 bodov, údržba 800 bodov) 
▪ kontrola alebo určovanie parametrov vybraných bodov GZ v teréne (poloha, výška alebo 

tiažové zrýchlenie 400 bodov) 
▪ kalibrácia a overenie prístrojov na základnici resp. skúšobnom okruhu  
▪ základné spracovanie vykonaných meraní (polohové, výškové alebo gravimetrické merania) 
▪ kontrola údajov a parametrov o bodoch GZ získaných z iných zdrojov 

 

3. 2 Spravovanie ISGZ     

▪ správa a rozvoj ISGZ - priorita B12 
• úprava štruktúry databázy a migrácia údajov ISGZ  

▪ príprava podkladov pre terénne geodetické práce na bodoch GZ a preberanie vykonaných prác 
▪ agenda dokumentácie: 

• rozhodovania o umiestnení, ochrane a zrušení bodov GZ 
• žiadosti, ohlásenia a usmernenia pri zriaďovaní a ochrane bodov GZ, 
• identifikácia bodov GZ, 
• ohlásenia výkonu geodetických prác v chránených územiach a národných parkoch, 
• ohlásenia výkonu geodetických prác v obciach a na súkromných a iných pozemkoch, 
• žiadosti týkajúce sa zriaďovania chránených území geodetických bodov, 
• iné (napr. podnety na katastrálnu inšpekciu, KO OÚ, atď.) 

▪ publikovanie údajov cez rezortné služby a aplikácie 
▪ riešenie individuálnych požiadaviek zákazníkov 

 

3. 3 SKPOS                   

▪ správa a modernizácia SKPOS - priorita B11 
• zabezpečenie plnej funkčnosti a dostupnosti SKPOS vrátane aktualizácie softvérového 

a hardvérového vybavenia 
• budovanie GNSS/InSAR kolokačných staníc  

▪ správa používateľov SKPOS a portálu SKPOS 
▪ spracovanie a analýza GNSS údajov staníc SKPOS  
▪ správa a modernizácia aplikácií využívajúcich údaje z SKPOS a polohových služieb partnerov 

organizácie EUPOS 
▪ testovanie a propagovanie služby, účasť a prezentovanie skúseností a výsledkov prác z oblasti 

poskytovania, správy a modernizácie služby SKPOS na odborných konferenciách  
▪ medzinárodná spolupráca s partnerskými polohovými službami využívajúcimi GNSS najmä 

z okolitých štátov a zabezpečenie výmeny údajov GNSS v rámci dohodnutých vedecko-
výskumných projektov  

▪ riešenie individuálnych požiadaviek zákazníkov (napr. vyhľadávanie záznamov merania s SKPOS) 

 

3. 4  Geodetické práce na štátnych hraniciach   

▪ prípravné, rekognoskačné, nápravné, stabilizačné a meračské geodetické práce na štátnych 
hraniciach 



▪ spracovanie správ, fotografií a podkladov o vykonaných terénnych prácach na štátnych 
hraniciach 

▪ spracovanie a analýza údajov meraných na štátnych hraniciach a špecifické výpočtové 
a analytické práce na štátnych hraniciach 

▪ publikovanie údajov cez rezortné služby a aplikácie 
▪ účasť na rokovaniach hraničných komisií a expertných skupín hraničných komisií a  

na prehliadkach štátnych hraníc 

 

3. 5 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ, metrológia 

▪ práce na prechode na nový výškový systém na Slovensku - priorita B14   
• test preklopenia vzorových údajov z ISGKK (ISGZ, ZBGIS) z Bpv do EVRF2019 

▪ správa SKVRF2024  
▪ spracovanie a analýza nameraných údajov v štátnych geodetických sieťach 
▪ rezortná, medzirezortná a medzinárodná spolupráca vyplývajúca z prijatých záväzkov 

a uzavretých zmlúv, podpora vedecko-výskumných projektov a spracovanie a analýza údajov 
meraných v štátnych sieťach a údajov získaných v rámci dohodnutej národnej alebo 
medzinárodnej spolupráce 

▪ transformácie a podpora pre Rezortnú transformačnú službu  
▪ rozvoj GZ a spolupráca pri tvorbe legislatívy pre oblasť GZ (napr. návrhy na modernizáciu GZ, 

úprava alebo tvorba nových predpisov, aktivity v rámci terminologickej komisii, metrologickej 
komisii, atď.) 

▪ správa textov o GZ na webových stránkach v správe GKÚ a propagácia GZ 
▪ spoluorganizácia konferencie Tatry 2025 
▪ správa archívnych údajov o bodoch GZ  
▪ správa a prevádzka gravimetrických základníc a nivelačného okruhu  

 
1.4 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Pre úlohu 3. 4 poskytne Ministerstvo vnútra SR (sekcia verejnej správy, Odbor správy štátnych 
hraníc). 

 
1.5 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov, 

Smernice na spravovanie geodetických základov 84.11.13.31.11.00-06 (S 74.20.73.11.00), 

Rekognoskácia, údržba a meranie bodov GZ – Návod na prácu v teréne (verzia 1.0), Apríl 2021 
(interný predpis odboru GZ), 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej 
observačnej služby (O-84.11.13.31.12.00-16), 

Norma STN 73 0415 Geodetické body, 

Rozhodnutie riaditeľa schvaľujúce Všeobecné obchodné podmienky pre nákup produktov 
a služieb SKPOS, 

Vyjadrenie ÚGKK SR vo veci vybavovania žiadostí na zrušenie bodov geodetických základov, 

Protokoly zo zasadaní hraničných komisií a zápisnice z pracovných stretnutí technických expertov, 

Medzinárodné zmluvy o štátnych hraniciach. 
 
 
 



 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 

2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami odboru 21 prebieha nepretržite. 

Spolupráca s odbormi 22, 23, 12 prebieha pri poskytnutí podkladov na výkon geodetických prác, 
prípadne pri vykonávaní terénnych a výpočtových geodetických prác – priebežne podľa potreby. 

Kooperácia s oddelením 122 odboru 12 pri správe používaného vozového parku a spolupráca  
pri plnení úlohy 3. 4 – priebežne podľa potreby. 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie (na základe spolupráce alebo dohôd a zmlúv): 

Vonkajšia kooperácia a spolupráca sa predpokladá s: 

▪ organizáciami a inštitúciami z oblasti rezortu: 
• Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, 
• Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave, 

▪ organizáciami a inštitúciami mimo rezortu: 
• profesijne geodetické organizácie: Komora geodetov a kartografov, Kartografická spoločnosť, 

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 
• akademické zložky: Katedra globálnej geodézie geoinformatiky Stavebnej fakulty STU  

v Bratislave, Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Katedra geodézie ŽÚ 
v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Matematicko-fyzikálna fakulta UK 
v Bratislave, Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulty 
baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TU v Košiciach, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene 
atď., 

• geodetické zložky silových rezortov: Topografický ústav Banská Bystrica MO, Odbor správy 
štátnych hraníc Sekcie verejne správy MV SR, 

• vedecko-výskumné inštitúcie: Ústav vied o Zemi SAV, Geologický ústav SAV, 
• iné typy odborných inštitúcii: napr. Slovenský Hydrometeorologický ústav Bratislava, 

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, atď. 

▪ organizáciami a inštitúciami zo zahraničia: 
• partnerské geodetické organizácie okolitých štátov, 
• správcovia verejných polohových služieb okolitých štátov: CZEPOS, gnssnet.hu, ZAKPOS, 

ASG-EUPOS, APOS, 
• organizácie členských štátov združených v organizácii EUREF, 
• organizácie združené v iniciatíve EUPOS, 
• medzinárodná GNSS služba spravujúca sieť permanentných staníc IGS, 
• partneri a organizácie združené v organizácii EuroGeographics a v jej pracovných skupinách, 
• akademické zložky – katedry, ústavy zahraničných vysokých škôl alebo univerzít zamerané 

na geodéziu a kartografiu najmä z Českej republiky, ale aj iných štátov. 

 
2.3  Priestory s obmedzeným vstupom pri terénnych prácach:   

 Vybrané chránené lokality cez ktoré prechádza štátna hranica 
 Areál UK Bratislava (nivelačný okruh a gravimetrická mikrozákladnica Modra-Piesok) 
 Národné parky a CHKO 
 Dohodnuté pracoviská SHMÚ 
 Vybrané pracoviská Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, napr. v ktorých objektoch 

máme zriadené stanice SKPOS, alebo stabilizované body GZ. 
 
 

 



 
2.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce, Pracovného poriadku GKÚ Bratislava, interného 
dokumentu Pravidlá a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v zmysle  
internej Smernice pre zabezpečovanie a poskytovanie OOPP na základe hodnotenia rizík 
a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a prostredia. 

 
2.5 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.5 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 

 
2.6 Zamestnanci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Ján Bublavý - vedúci odboru 21, dočasne poverený vedúci oddelenia 211 
Ing. Miroslava Jančovičová, PhD. - vedúca oddelenia 212 
Ing. Karol Smolík - vedúci oddelenia 213 

 Gestor za ÚGKK SR: Ing. Katarína Leitmannová a Ing. Martin Králik 

 
2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Poskytovať informácie a údaje z ISGZ na základe požiadaviek odborov 22, 23, ZC, ÚAGK, ÚGKK SR 
a VÚGK pre umožnenie plnenia ich vecných úloh. Podľa potreby aj spolupráca so zahraničnými 
partnerskými organizáciami vykonávajúcimi geodetické práce na štátnej hranici. 

 
 
 

3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prác : 1. 1. 2025 

  
3.2 Termín ukončenia prác :  31. 12. 2025   

 
3.3 Časová kalkulácia prác:  

 

Č. úlohy (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

3. 1 390 1 570 4 180 9 270 

3. 2 6 860 8 620 10 380 12 537 

3. 3 1 270 2 550 3 820 5 100 

3. 4 850 6 070  9 800 10 700 

3. 5 1 080 2 150 3 230 4 310 

Spolu 
   41 917 

 

 

 

 



4. KALKULÁCIE 

 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   …………………………………  41 917 PH 
z toho: 
3. 1 Údržba a meranie bodov GZ    .................…….................................. 9 270 PH  
3. 2 Spravovanie ISGZ ...........................………………………….............…….… 12 537 PH 
3. 3 SKPOS............................................................................................... 5 100 PH  
3. 4 Geodetické práce na štátnych hraniciach........................................ 10 700 PH  
3. 5 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ, metrológia  ............................ 4 310 PH 
 
 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
Rozsah prác a kalkulácia spotreby času je určený z dlhodobej štatistiky a prípadné spresnenie je 
možné vykonať až po vykonaní rekognoskácie v teréne v priebehu prác. Výkon prác v teréne  
na úlohe M 71.12.34.11,12 a splnenie merných jednotiek je naviazané na pridelenie dostatočného 
množstva finančných zdrojov na cestovné náhrady a výdavky. 



Príloha č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Vykonávací  projekt  č.  23/2025 
 
                      
  

Úlohy kapitoly 4:          Služby pre geografické informačné systémy 
                   

 Vypracoval: 

Ing. Molnárová 
 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Kišková, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Droščák, PhD. 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 
Ing. Leitmannová 

Ing. Gálová, PhD. 

Ing. Miklušová 

Ing. Fojtl 

Mgr. Vavro  

Exemplár pre: 

        

     



1. TECHNICKÁ  ČASŤ 
 

1.1 Cieľ, špecifikácia úlohy: 

Zabezpečenie plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky informačného systému ZBGIS® 

a jeho rozvoj, sprístupnenie údajov ZBGIS® na využívanie, aktualizácia ZBGIS®. Podpora 
a prevádzka služieb ako aj rozvoj IS ZBGIS® je zabezpečená zmluvou o podpore prevádzky (ďalej 
len Zmluva), ktorú uzavrel úrad s poskytovateľom. Na plnenie úloh podpory a rozvoja je 
nevyhnutná aktívna súčinnosť zamestnancov odboru 23 s poskytovateľom. 
 
 

1.2 Rozsah úlohy: 

4. 1 Aktualizácia a spravovanie vektorových údajov fotogrametrickým zberom  

▪ aktualizácia priestorových údajov polohopisu technológiou digitálnej fotogrametrie 
• aktualizácia priestorových údajov - dávok polohopisu technológiou DF – vybraná lokalita 

(snímkovanie r. 2024) 
• topologická a obsahová kontrola údajov 

▪ administrácia a správa fotogrametrickej linky a fotogrametrického spracovania (FTG) 
• administrácia fotogrametrickej linky a FTG spracovania 
• prevod do pracovnej priestorovej databázy 
• kontrola spracovania 
• analýza spracovania FTG v ArcGIS PRO – nadviazať na analýzu prechodu na Arcgis PRO 

 

4. 2 Spravovanie LMS a ortofotomozaiky SR  

▪ zabezpečenie leteckých meračských snímok v rozsahu cca 17 000 km2   

▪ zabezpečenie digitálnej aerotriangulácie a tvorba fotogrametrických projektov  

▪ spracovanie ortofotomozaiky z územia východného Slovenska - v zmysle dohody o spolupráci 
medzi ÚGKK SR a MPRV SR a finalizácia spracovania ortofotomozaiky z územia stredného 
Slovenska (snímkovanie r. 2024) –  priorita C15 
• aktualizácia a oprava výškového modelu pre účely ortorektifikácie  
• ortorektifikácia, rádiometrické úpravy, mozaikovanie a transformácia ortofotomozaiky  
• vizuálna kontrola a kontrola polohovej presnosti ortofotomozaiky  

▪ administrácia ortofotomozaiky, databázy vlícovacích bodov a výskumno-metodické činnosti 

▪ určenie a meranie vlícovacích bodov v teréne pre výpočet aerotriangulácie zabezpečené 
zamestnancami aj iných odborov 

▪ zabezpečenie leteckých meračských snímok z bezpilotného UAV  
• podľa požiadaviek na tvorbu VKMi (lokality Mokrá Lúka - okres Revúca; Lesenice - okres 

Veľký Krtíš) 
• podľa požiadaviek z rezortu 

 

4. 3 Spravovanie údajov z leteckého laserového skenovania (LLS)    

▪ zabezpečenie kontroly kvality údajov z LLS podľa priebehu opätovného otvárania súťaže  
na dodávku DMR:  
• kontrola lidarových údajov po 1. etape z LLS získaných dodávateľsky 
• kontrola lidarových údajov po 2. etape z LLS získaných dodávateľsky  
• kontrola/vytváranie dokumentov k polohovej a výškovej presnosti bodov mračien a DMR 

voči kontrolným bodom určeným geodetickým meraním v teréne 
 



▪ spolupráca na projekte LLS (2022-2026) a tvorba DMR 6.0 – priorita C16  
• v súlade s projektovým plánom 
• tvorba DMP 2.0 

▪ vytvorenie 3D modelov budov vo variante LOD2 na vybraných územiach 

▪ spresňovanie klasifikácie lidarových dát z 1. cyklu 

▪ tvorba výškového modelu DMR 5.1 a model DMP 1.1 v rozsahu celej SR 

▪ tvorba výškových modelov DMR pre PPÚ 

▪ vytváranie/zdokonaľovanie pracovných postupov a metód na kontrolu údajov z LLS 

▪ tvorba a poskytovanie iných odvodených produktov z lidarových údajov 

▪ správa/poskytovanie lidarových údajov  

▪ geodetické meranie bodov kontrolných stanovíšť na kontrolu polohovej a výškovej presnosti 
DMR a bodov mračien (zabezpečené aj zamestnancami iných odborov) 

▪ analýza možností tvorby 3D modelov stavieb 
• príprava dokumentácie pre potencionálne projekty 

 

4. 4 Aktualizácia a spravovanie objektov ZBGIS®  

▪ aktualizácia údajov ZBGIS® – priorita C17 
• aktualizácia údajov fotogrametricky a miestnym prešetrovaním 
• aktualizácia geometrie objektov využitím nových produktov z leteckého laserového 

skenovania (DMR 5.0, DMP 1.0, DMR 6.0, DMP 2.0) a ortofotomozaiky SR 

▪ spracovanie a aktualizácia priestorovej databázy z iných zdrojov (selektívna metóda aktualizácie 
vybraných tried objektov na celom území  SR) 
• aktualizácia územno-správneho usporiadania - rozsah celá SR 
• integrácia údajov od správcov  

▪ komplexné zabezpečenie v rámci verejného obstarávania miestnym prešetrovaním údajov ZBGIS® 

v teréne (prípravné práce pre VO, kontrola kvality dodaných údajov v jednotlivých etapách a pod.)  

▪ kontrola kvality údajov ZBGIS®  v teréne v rozsahu lokalít zadaných vo verejnom obstarávaní  
 

4. 5 Digitálna kartografia a vizualizácia   

▪ kartografické modely pre ZBGIS®  
• aktualizácia generalizačných modelov pre kartografické výstupy 2. generalizačnej úrovne, 

prechod do prostredia ArcGIS Pro  
• aktualizácia generalizačných modelov pre kartografické výstupy z 3. generalizačnej úrovne 

(mierková sada 1 : 250 000) v rozsahu celej SR, prechod do prostredia ArcGIS Pro 
• aktualizácia kartografického zobrazenia na základe aktualizovaných údajov ZBGIS®  
• kontrola kartografického zobrazenia údajov ZBGIS® pre Mapový portál katastra (ďalej 

MAPKA) 
• príprava kartografického zobrazenia pre webové mapové služby  
• kontrola kartografických konfliktov pre mierkové sady 2 000, 5 000, 10 000 a 25 000 s využitím 

aplikácie ZBGIS® kartografické nástroje 

• aktualizácia zobrazovania generalizovaných údajov ZBGIS® pre mierku 50 000, 100 000, 250 
000, 500 000, 1 000 000 v prostredí ArcGIS Pro  

• sprístupnenie a poskytovanie generalizovaných vektorových údajov ZBGIS® pre mierku  
1 : 50 000  

▪ aktualizácia generalizovaných údajov, kartografického zobrazenia priestorových údajov 
ZBGIS® a tvorba a aktualizácia ŠMD zo ZBGIS®  – priorita C18  
• aktualizácia kartografického zobrazenia pre priestorové údaje ZBGIS®   



• aktualizácia generalizovaných údajov ZBGIS®  
• kontrola kvality na úrovni referenčných dát so spätným zapracovaním do ZBGIS®    

▪ rozvoj technológií a kartografických interpretácií GIS  
• vypracovanie metodiky pracovného postupu pre aktualizáciu kartografického zobrazenia 

v produkčnom prostredí DATA-KARTO-PUB pomocou aplikácie ZBGIS kartografické nástroje 
• optimalizácia pracovných postupov pre aktualizáciu kartografického zobrazenia pomocou 

aplikácie ZBGIS kartografické nástroje 
• testovanie pracovných postupov v prostredí ArcGIS Pro so zameraním sa na vizualizáciu 

mierkových sád 2 000, 5 000, 10 000 a 25 000, zjednodušenú kartografiu pre vector tiles 
MAPKA, testovanie a vypracovanie návrhu zobrazovania popisov s nadväznosťou  
na databázu GN v prostredí ArcGIS Pro, nový UM pre popisy 

 

4. 6 Aktualizácia a štandardizácia geografického názvoslovia (zisťovanie, posudzovanie, 
schvaľovanie, zverejňovanie) - viď rozpis úloh Plánu činnosti NK _ Príloha č. 3 

▪ aktualizácia geografických názvov z územia SR 
• zisťovanie, posudzovanie, schvaľovanie, zverejňovanie podľa Projektového zámeru 

zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp s databázou 
geografických názvov ZBGIS č. P-6473/2015_ Príloha č. 2 

• zapracovanie štandardizovaných geografických názvov na základe rozhodnutí ÚGKK SR 
• komplexná revízia a aktualizácia GN v oblasti Tatier vrátane spresnenia polohy umiestnenia 

GN a výšky objektu vrch a sedlo v spolupráci s ÚGKK SR 

▪ aktualizácia existujúcich vrstiev exoným v spolupráci ÚGKK SR 

▪ aktualizácia neštandardizovaných geografických názvov (body záujmu) 

▪ informačná a publikačná činnosť  

▪ agenda sekretariátu 
 

4. 7 Medzinárodná spolupráca v oblasti geografických informačných systémov 

▪ spolupráca na projektoch EuroRegionalMap (ERM), EuroBoundaryMap (EBM) a Open Maps  
for Europe 2 (OME2)   
• OME2: poskytnúť do projektu údaje, založené na údajovom modeli INSPIRE, pre témy 

Administratívne jednotky, Dopravné siete a Hydrografia 
• ERM, EBM: poskytnúť do projektu aktualizované údaje 

▪ medzinárodná spolupráca NK 
• OSN – Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Európy – regionálna 

skupina UNGEGN, Pracovná skupina pre exonymá, Newsletter (Bulletin) 
• Stretnutie názvoslovných komisií Slovenska, Česka a Poľska 

 

4. 8 Centrálna správa IS ZBGIS®        

▪ administrácia a správa ZBGIS®      
• správa databázového prostredia ArcSDE/Oracle 
• kontrola a prevod údajov z pracovnej do centrálnej priestorovej databázy (SDE, Oracle) 
• Publikovanie služieb  

o sprístupnenie údajov pre verejnosť po kontrole kvality  
o publikovanie a aktualizovanie služieb (Mapové služby, ESRI REST pre MAPKA) 
o aktualizovanie údajov pre potreby INSPIRE 

• správa IS ZBGIS® 
• súčinnosť pri Zmluve (časť podpora prevádzky), zadávanie servisných požiadaviek do Mantisu 



• testovanie funkčnosti IS ZBGIS® v zmysle Zmluvy 
• riešenie nedostatkov a požiadaviek zákazníkov v rámci ZBGIS®, aktualizácia obsahu 

Geoportálu 
• tvorba, aktualizácia a kontrola technických správ, metodických návodov a pracovných 

postupov 

▪ účasť na pracovných stretnutiach, rokovaniach komisií a expertných skupín 

▪ administrácia a správa MIS – úloha zabezpečovaná VÚGK, nutná súčinnosť GKÚ zabezpečená 
v nasledovných aktivitách 
• aktualizácia, tvorba a návrh nových metadátových záznamov 
• verifikácia metadátových záznamov 

▪ analýza logov prístupov na služby ESKN na základe požiadaviek Policajného zboru SR (PZ SR) 
• analýza požiadaviek a návrh riešenia 
• prototyp, pilot, rollout riešenia 
• vybavovanie požiadaviek od PZ s cieľom poskytnúť zdrojové IP adresy prístupov na služby 

ESKN 

  

4. 9 Rozvoj ZBGIS®        

▪ pripomienkovanie technickej dokumentácie 

▪ testovanie funkčnosti programového vybavenia pre IS ZBGIS® v zmysle Zmluvy (časť rozvoj IS) 

▪ súčinnosť pri plnení rozvojových aktivít 

 

1.3 Podklady potrebné k výkonu prác: 

▪ digitálne LMS – zabezpečené medzirezortnou spoluprácou s MPRV SR 

▪ údaje z LLS dodané dodávateľmi na základe zmlúv o dielo s ÚGKK SR 

▪ platný katalóg tried objektov (KTO) ZBGIS®  

▪ platný zobrazovací katalóg ZBGIS® 

▪ ortofotomozaika SR , DMR/DMP, katastrálne mapy 

▪ digitálne údaje iných tematických informačných systémov 

▪ technické zabezpečenie: 
• mobilné telefóny pre kontrolné práce v teréne 
• sekundárne úložisko údajov LLS (cca 100 TB) na pracovisku v Prešove  
• vysoko výkonné pracovné stanice 
• SW podpora (maintenance) 

 

1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii  
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),  
Projektový zámer zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z lesníckych máp s databázou 
geografických názvov ZBGIS č. P- 6473/2015, 
Smernica na spravovanie informačného systému základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém,  O- 84.11.13.31.63-16, 
Smernica na štandardizáciu geografických názvov, O-84.11.13.31.71.00-15, 
Smernica na tvorbu, aktualizáciu, vydávanie a poskytovanie základného štátneho mapového diela 
v mierkach 1:5000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000, O-84.11.13.31.64-18, 



Metodický návod na kontrolu kvality ortofotomozaiky č. MN_UGKK SR_17/2016 – 84.11.13.32.92-16, 
Dodatok č.2 k Metodickému návodu na kontrolu kvality ortofotomozaiky č. MN UGKK SR_17/2016 (O 
84.11.13.32.92-16), účinný od 05. 10. 2020, 
Interné predpisy (technologické postupy a návody): Zásady spracovania údajov ZBGIS®, KTO ZBGIS® 
(platná verzia), Zobrazovací katalóg ZBGIS®,    
Norma ISO 19115 Geografické informácie - Metadáta, 
Zákon NR SR č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
Zákon NR SR č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), 
Vyhláška č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy, 
Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje 
Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), 
Technical producer guide a Specification and data catalogue od koordinátorov medzinárodných 
projektov EuroGeographics a ďalšie predpisy platné v čase spracovania podkladov (príprava 
údajov) pre jednotlivé projekty, 
OGC špecifikácie pre webové služby WMS 1.3.0, WFS 2.0,  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady /2007/2/ES INSPIRE, Nariadenie ES 1205/2008 pokiaľ 
ide o metadáta,  
Technical Guidelines na implementáciu Nariadenia pre metadáta, 
Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES pre monitorovanie a podávanie správ, Guidelines dokument - 
indikátory monitorovania,      
Nariadenie ES č. 976/2009 pokiaľ ide o sieťové služby,  
Nariadenie ES č. 268/2010 pokiaľ ide o prístup inštitúcií orgánov Spoločenstva k súborom  
a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok, 
Nariadenie pre interoperabilitu č. 1089/2010, Nariadenie pre interoperabilitu č. 2023/2431, 
Zákon č.3/2010 o NIPI, vyhláška č. 352/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
č.3/2011, 
Zmluva o podpore prevádzky a rozvoji informačného systému,  
Prílohy k Rámcovej licenčnej zmluve (FLA), týkajúce sa produktov ELF medzinárodné hranice (ELF 
International Boundaries) a geografické názvoslovie (EuroGeoNames) podpísané 25.5. 2015, 
EuroRegionalMap a EuroDEM podpísané 18.9. 2020, Regional gazetteer podpísaný 7.7. 2021 
a Core Reference Dataset – CRD podpísaný 4.7. 2018,  
Dohoda o poskytovaní údajov ELS (ELS Data Provider Agreement) podpísaná 3.10. 2018, 
Rámcová zmluva s EuroGeographics o poskytovaní údajov pre EEA – Copernicus (Copernicus 
Services Framework Agreement - CSFA) podpísaná 16.3. 2022. Prílohy k CSFA, týkajúce sa Služieb 
krízového riadenia (Emergency Management Services) zo dňa 16.3. 2022, Služba monitorovania 
územia Copernicus (Copernicus Land Monitoring Service) a Bezpečnostné služby Copernicus 
(Copernicus Security Services) zo dňa 16.9. 2022, 
 
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami na predmet zákazky „Letecké laserové skenovanie (2022-2026)“, 
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi s opätovným otvorením súťaže uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami na predmet zákazky „Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním  
v teréne (2023)“,  
Implementačné nariadenia EK na implementáciu datasetov s vysokou hodnotou. 
 
 
 



2. ORGANIZAČNÁ  ČASŤ   
 

2.1 Kooperácie s vnútropodnikovými útvarmi: 

Spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami odboru 23, s odborom 21, 22, odd. 203 
 

2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Národné lesnícke centrum – zabezpečovanie LMS, medzirezortné zmluvy, Štatistický úrad SR, 
povinné osoby INSPIRE; 
ÚGKK SR – zabezpečenie dostatočného finančného krytia na servisnú a rozvojovú zmluvu pre ZBGIS® 
a ostatné nevyhnutné výdavky; 
Organizácie verejnej správy – zabezpečenie spolupráce pri aktualizácii údajov ZBGIS®; 
Spolupráca s dodávateľskými firmami v rámci rozvoja výsledkov projektu OPIS; 
Spolupráca s členskými krajinami EuroGeographics spolupracujúcich na projektoch, s okolitými 
štátmi podľa uzavretých medzinárodných dohôd ÚGKK SR 
 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 
 

2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu prác, výkonov a metainformačného popisu zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly. 

 

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie: 

Ing. Valéria Molnárová - vedúca odboru ZBGIS®  
Ing. Katarína Danišovičová - vedúca oddelenia správy ZBGIS®  
Ing. Katarína Moravčíková - vedúca oddelenia kartografie a geografického názvoslovia 
Ing. Jaroslav Izdenczy - vedúci oddelenia správy a podpory 
Mgr. Gabriel Nagy - vedúci oddelenia diaľkového prieskumu zeme  
 

Gestor za ÚGKK SR:  
Ing. Katarína Leitmannová - ZBGIS®, Digitálna kartografia a vizualizácia 
Ing. Linda Gálová, PhD. - Spravovanie údajov z LLS  
Ing. Eva Miklušová - Aktualizácia a štandardizácia GN  
Ing. Matúš Fojtl - Medzinárodná spolupráca v oblasti GIS 
Mgr. Peter Vavro - Centrálna správa IS ZBGIS®, Rozvoj ZBGIS®  
Ing. Peter Longa - servisná zmluva, zmluva na rozvoj ZBGIS®  
 

2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úloha sa bude plniť priebežne počas celého roka. 
 

2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné k splneniu vecnej úlohy. 
 
    
 



3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 

3.1 Termín začatia prac:               1. 1. 2025  
 
3.2 Termín ukončenia prác:     31. 12. 2025 
 
3.3 Podrobný časový plán (harmonogram) postupu prác:    (viď. prílohy) 
 
3.4 Časová kalkulácia prác: 
 
 

Úloha (PH) 
l.  

štvrťrok 
l. - II. 

štvrťrok 
l. - III. 

štvrťrok 
l. - IV. 

štvrťrok 

4. 1 2 547 5 093 7 639 10 186 

4. 2 1 192 2 383 3 574 4 766 

4. 3 1 632 3 265 4 897 6 529 

4. 4 4 815 9 631 14 446 19 261 

4. 5 3 134 6 268 9 402 12 536 

4. 6 734 1 467 2 200 2 934 

4. 7 90 179 268 357 

4. 8 392 784 1 175 1 567 

4. 9 745 1 489 2 233 2 977 

Spolu:    61 113 

          
     
                                                                                  

4. KALKULÁCIE 
 

4.1 Kalkulácia spotreby času: 

 Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt ..............................................   61 113 PH  
 z toho:   
 4. 1 Aktualizácia a spravovanie vektorových údajov fotogram. zberom .......... 10 186 PH 

4. 2 Spravovanie LMS a ortofotosnímky SR ...................................................... 4 766 PH  
 4. 3 Spravovanie údajov z LLS ........................................................................... 6 529 PH 
 4. 4 Aktualizácia a spravovanie objektov  ZBGIS® .............................................  19 261 PH 
 4. 5 Digitálna kartografia a vizualizácia ............................................................ 12 536 PH

4. 6 Aktualizácia a štandardizácia geografického názvoslovia ......................... 2 934 PH 
 4. 7 Medzinárodná spolupráca v oblasti GIS .................................................... 357 PH  
 4. 8 Centrálna správa IS ZBGIS® ........................................................................ 1 567 PH 

4. 9 Rozvoj ZBGIS® ............................................................................................  2 977 PH 
 
 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

Počet predlôh a spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť. Množstvo PH môže 
ovplyvniť zmena lokalít, ktorých predpokladanú obťažnosť dopredu nie je možné určiť. 

 
 



 

6.  ZOZNAM  PRÍLOH 

Prílohy:      č. 1. Harmonogram tvorby ZBGIS® na rok 2025   
č. 2. Harmonogram etáp pre včleňovanie názvov z KN a NLC na rok 2025  
č. 3. Plán činnosti sekretariátu Názvoslovnej komisie ÚGKK SR na rok 2025 

č. 4. Lokality zberu pre LLS na rok 2025  



Príloha č. 1           

z číselníka úloh z projektu Merná jednotka I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

plán

skut

Medzinárodná spolupráca 17 PH

Digitálna kartografia a 

vizualizácia
56 PH

Aktualizácia a štandardizácia 

GN
19 PH

4. 5

4. 6

4. 7

274 km2 _obtiažnosť 3 -(822 km2)

12B PH

Harmonogram  tvorby  ZBGIS  na rok 2025

2025

Aktualizácia a spravovanie 

vektorových údajov 

fotogrametrickým zberom 

12A PH
Σ 441 km2_obtiažnosť 3 -(1323 km2 )

Označenie úlohy

4. 1

Sp
ra

vo
va

n
ie

LMS a ortofoto 13A 17 000 km2

LMS a ortofoto 

(terénne práce)
13B 12 000 km2

4. 2

Sp
ra

vo
va

n
ie

LLS 14A Lokality (LOT)

LLS (terénne práce) 14B Lokality (LOT)

4. 3

Sp
ra

vo
va

n
ie

aktualizácia ZBGIS 15A PH

Kontrola kvality ZBGIS 

(terénne práce)
15B PH

4. 4

Centrálna správa ZBGIS 20A PH

Rozvoj ZBGIS 20B PH

4. 8

4. 9



Príloha č. 2

1. etapa

2. etapa

3. etapa (SDE-VGI-SDE)

(detailná evidencia v Prehľade plnenia harmonogramu)

Plán na rok 2025

Okresy
Plánovaný 

rok začatia
Rok začatia

ukončenie 

1.etapy

ukončenie 

2.etapy

plán ukončenia 

3. etapy 
Názvy KN Názvy NLC - O Názvy NLC - M Spolu Počet KÚ

Stropkov 2021 2020 2023 2024 2025 1962 97 120 2179 47

Prievidza 2018 2019 2024 2025 4377 782 1121 6280 72

Rožňava 2021 2021 2024 2025 4405 757 1203 6365 65

Stará Ľubovňa 2021 2021 2024 2025 1779 486 528 2793 47

Svidník 2021 2021 2024 2025 5895 227 313 6435 70

Košice 2022 2022 2024 2025 1113 89 155 1357 126

Košice - okolie 2022 2022 2024 2025 2958 624 998 4580 29

Čadca 2016 2017 2024 2025 3147 734 583 4464 28

Trenčín 2022 2022 2024 2025 3520 574 865 4959 61

Nové Mesto nad Váhom 2017 2024 2024 2026 2099 445 775 3319 39

Banská Bystrica 2017 2024 2026 3282 1253 1154 5689 52

Piešťany 2017 2024 2024 2026 1958 292 257 2507 34

Liptovský Mikuláš 2016 2021 2024 2025 6132 1542 1471 9145 78
Partizánske 2018 2024 2024 2025 1371 299 287 1957 31

Spolu 43 998 8 201 9 830 62 029 779

Harmonogram pre etapy včleňovania názvov z KN a NLC



Príloha č. 3  

Plán činnosti sekretariátu Názvoslovnej komisie ÚGKK SR na rok 2025

4. 7                            

Medzinárodná 

spolupráca

OSN UNGEGN - Lingvisticko-geografická regionálna skupina - regionálna skupina, Pracovná skupina pre exonymá 

Newsletter/Bulletin-  príprava materiálov na rokovanie tejto regionálnej skupiny, skupiny expertov OSN pre geografické 

názvoslovie (UNGEGN), pracovných skupín UNGEGN; preklad a využívanie materiálov z konferencií OSN, zo zasadnutí 

UNGEGN a regionálnej skupiny; zhromažďovanie a výber materiálov na zostavenie príspevkov do bulletinu, preklad 

príspevkov a odoslanie na sekretariát UNGEGN.

Stretnutie zástupcov názvoslovných komisií Poľska, Česka a Slovenska - práce súvisiace so stretnutím, harmonizácia 

geografických názvov na štátnych hraniciach.

200

4. 6

Zisťovanie, posudzovanie, schvaľovanie, zverejňovanie- zisťovanie a posudzovanie názvov zo ZB GIS, z lesníckych máp a 

z katastrálnych máp podľa Projektového zámeru... č. P-6473/2015,vytvorenie pracovných zoznamov, odoslanie na 

overenie na OÚKO, posúdenie overených údajov o názvoch; príprava zoznamov na prerokovanie v NK ÚGKK SR; po 

zapracovaní pripomieniok predloženie názvov ÚGKK SR na schválenie, zapracovanie nových názvov a úprav existujúcich 

názvov do ZBGIS, vygenerovanie VGI a zaslanie VGI na OÚKO.

Tvorba a spracovanie databázy geografických názvov z územia SR- kontrola a úprava údajov databázy; kontrola a úprava 

správnosti podôb geografických názvov podľa súčasnej úrovne  poznania, dopĺňanie štandardizovaných názvov, 

dopĺňanie ďalších  údajov o názvoch, aktualizácia údajov.

Informačná činnosť - poskytovanie informácií týkajúcich sa geografických názvov žiadateľom telefonicky,  osobne a 

písomne, príprava požadovaných príspevkov do periodickej publikácie – Názvoslovné informácie a tvorba článkov do 

odborných periodík.

Agenda sekretariátu- priebežné vyhodnotenie plnenia úloh stanovených plánom činnosti, organizovanie zasadnuní NK 

ÚGKK SR, odborných sekcií, účasť na zasadnutiach, zápisnice.

Iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ ˗pripomienkovanie  materiálov, v ktorých sú použité geografické názvy.

Komplexná revízia a aktualizácia GN v oblasti Tatier na základe podnetov verejnosti v spolupráci s ÚGKK.

Spolu  PH: 3 134

2 934

Štandardizácia 

geografického 

názvoslovia 

(zisťovanie, 

posudzovanie , 

schvaľovanie, 

zverejňovanie)



 Príloha č. 4  

 



Príloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt  č. 202/2025 
 
 
 
Úloha kapitoly 6:          Správa Ústredného archívu geodézie a kartografie  
             
         
 

Vypracoval: 

RNDr. Belák 

Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Kišková, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Droščák, PhD. 

Za ÚGKK SR schválil: 

Mgr. Ing. Zemková 

Exemplár pre: 

 



 

1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 
 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Zhromažďovanie, ochrana, sprístupňovanie a využívanie archiválií pre vedecké, bádateľské a 
znalecké účely. 

 
1.2 Rozsah úlohy: 

6. 1 Archívne činnosti 

▪ preberanie, evidovanie, sprístupňovanie a využívanie analógových a digitálnych archívnych 
dokumentov z odboru geodézie a kartografie SR a iných vydavateľov máp, tvorba zabezpečovacieho 
archívu rastrových obrazov mapových podkladov SGI CKN (ROEP, PPÚ, VMUO, VKM) 

▪ spolupráca s dokumentáciami rezortu a inštitúciami jednotnej siete múzeí, galérií, archívov 
▪ spracovanie archívnych pomôcok (katalógov, registrov, inventárnych zoznamov, metaúdajovej 

databázy a grafických prehľadov), inventarizácia historických mapových diel  
▪ sprístupňovanie archiválií na štúdium bádateľom a odborné poradenstvo 
▪ poskytovanie analógových kópií pre záujemcov a poskytovanie archívnych máp na skenovanie 
▪ sprevádzanie exkurzií – odborných aj pre verejnosť 
▪ aktívna spoluúčasť na rôznych rezortných aj mimorezortných projektoch a odborných 

podujatiach, propagáciách archívu 
▪ rozširovanie historických mapových zbierok archívu 

 Zabezpečenie hlavných funkcií a plynulého chodu prevádzky ÚAGK stanovených príslušnými  
zákonmi a vyhláškami 

▪ Systematická digitalizácia zbierok ÚAGK vo farebnom prevedení - priorita D19 
• digitalizácia konkretuálnych máp a pôvodných poľných náčrtov v súčinnosti s odd. 223 
• digitalizácia pôvodného písomného operátu Bratislavskej župy  

▪ zabezpečenie úložných a záložných priestorov na ukladanie výstupov digitalizácie zbierok 
ÚAGK - priorita D20 
• rozšírenie kapacity úložiska ZBIERKY UA 
• tvorba záložného digitálneho archívu na filmových pásoch 

  
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Príslušný archívny, dokumentačný a knižný materiál. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, 
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. 
 
 

 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s útvarmi ústavu: 

Odbor 21, 22, 23, odd. 203 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov a registratúr, štátne archívy SR, špecializované verejné 
archívy. 

 
 



 

2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4 Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických, kartografických a archívnych prác a výkonov zabezpečí v zmysle 
platných predpisov uvedených v bode 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

RNDr. Adrián Belák - vedúci oddelenia 202  (Ústredný archív geodézie a kartografie a OBIS) 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Úlohy sa budú plniť priebežne v súvislosti s dodávaným alebo poskytovaným materiálom a 
záujmom zákazníkov a bádateľov. 

 
2.7 Ďalšie organizačné pokyny: 

Vykázané budú skutočné hodiny potrebné ku splneniu predmetu vecnej úlohy. 
 
 
 

3.  ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:   1. 1. 2025 

 
3.2 Termín ukončenia prác:   31. 12. 2025 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

 
3.4  Časová  kalkulácia  prác:             

       

Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

3. 1 580 1 160 1 740 2 320 

                                                  
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

 Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   2 320 PH 
         
         
 

5.  OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 
       Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť.          



Príloha č. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č.  221/2025 
 
 
 

 

Úlohy kapitoly 2:          Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností 
              
 

 Vypracoval: 

 Ing. Ďurková 

 Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Kišková, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Droščák, PhD. 

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 
Ing. Leitman 
Ing. Králik 
Ing. Tovarňák 
Ing. Steinerová 
Ing. Hanus 

Exemplár pre: 

 

 



1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 

 
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

        Prevádzkovanie centrálnej databázy súborov popisných a geodetických informácií katastra 
nehnuteľností (ďalej len „SPI a SGI”), aktualizácia územno-technických jednotiek, správa 
centrálnej databázy rastrov katastra nehnuteľností (ďalej len „KN”), spravovanie a aktualizácia 
metaúdajov, digitalizácia máp KN (skenovanie, transformácie).  

 
1.2 Rozsah úlohy: 

2. 1.1        Aktualizácia územno-technických jednotiek 

▪ aktualizácia katastrálnych hraníc na podklade aktualizačných súborov z katastrálnych 
odborov príslušných okresných úradov (ďalej len „KO OÚ“), kontrola topológie a súladu 
priebehu hranice susedných katastrálnych území (ďalej len „k. ú.”) 

▪ aktualizácia katastrálnych hraníc v nadväznosti na aktualizáciu priebehu štátnych hraníc 
▪ kontrola súladu aktualizovaných hraníc k. ú. s vrstvou KATUZ v platných vektorových 

katastrálnych mapách 
▪ aktualizácia úsekov katastrálnych hraníc v geodatabáze s atribútmi „pôvod”, „aktuálnosť 

hranice”, „publikovanie” a „dátum publikovania” v rámci integrácie hraníc k. ú. do ZBGIS®  
na báze užívateľského rozhrania ArcEditor 

▪ publikovanie aktuálnych hraníc raz ročne v Mapovom portáli katastra („ďalej len MAPKA“) a  
na stiahnutie v Geoportáli  

 
2. 1.1   Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností (KN)   

▪ vyhľadávať údaje zo súboru popisných informácií KN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby v Slovenskej republike (lustrácie) - priorita A7  
• vykonávať lustrácie na žiadosť obcí pri výstavbe a poskytovaní sociálnych (nájomných) bytov   
• vykonávať rozšírené vyhľadávanie v histórii pre organizačné zložky prezídia Policajného 

zboru SR – poskytovať predchádzajúcich a nasledujúcich účastníkov právneho vzťahu  
na listoch vlastníctva preverovanej osoby  

▪ aktualizácia centrálnej databázy SPI v mesačných intervaloch a aktualizácia SGI v týždenných 
intervaloch 

▪ aktualizácia registrov katastrálnych území, obcí, okresov a krajov podľa hlásení KO OÚ 
▪ vytváranie záloh  SPI a SGI v týždenných intervaloch 
▪ výkony archivácie SGI, raz ročne odovzdávané na DVD médiách do ÚAGK 

 
2. 1.3   Správa centrálnej databázy rastrov KN, spravovanie a aktualizácia metaúdajov 

▪ príprava, výber rastrových údajov, konzultácie a poskytovanie podľa potrieb zákazníkov 
▪ kontrola a archivácia prvotných digitálnych rastrových obrazov do dátových úložísk po k. ú.  

so základnou evidenciou 
▪ kontrola a kompletizácia rastrového operátu KN v spolupráci s KO OÚ 
▪ príprava a aktualizácia rastrov v dohodnutej štruktúre pre portál CICA – Služby geodetom 
▪ kontrola, archivácia, tvorba metaúdajov a príprava súborov zbierky ŠMO-5 a THM s výškopisom 

na publikovanie v aplikácii MAPKA v téme Archív 
▪ aktualizácia obsahu stránok v sekcii Kataster o Digitalizácii a s ním súvisiaceho obsahu a 

zverejňovanie prehľadných základných údajov o rastroch na Geoportáli 
 



2. 1.4 Skenovanie mapových podkladov a ich transformácie 

▪ proces digitalizácie – priorita A10 
• pokračovať v sprístupňovaní rastrových súborov katastrálnych máp uložených 

v dokumentáciách KO OÚ cez rezortný portál  
• pripravovať rastrové súbory máp zo zbierok ÚAGK vo farebnom prevedení na publikovanie 

v aplikácii MAPKA 

Rozpracované okresy z roku 2023: 

 Michalovce,  

             pracovisko Veľké Kapušany  - postprocessing  
 Michalovce - skenovanie a postprocessing 

Rozpracované okresy z roku 2024: 
 Humenné - postprocessing 
 Martin - postprocessing 
 Trenčín  - postprocessing 

 Poprad - postprocessing 

Nové okresy na rok 2025: 
 Komárno - skenovanie a postprocessing 
 Sabinov - skenovanie a postprocessing 
 Turčianske Teplice - skenovanie a postprocessing 

    
▪ overovanie vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok 
▪ systematická digitalizácia zbierok ÚAGK - poľné náčrty, konkretuálne mapy  
▪ postprocessing - konverzia, editácia, úprava rastrových obrazov po skenovaní 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Sú na odbore 22 alebo dodajú katastrálne odbory príslušných okresných úradov. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv  
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znemení neskorších predpisov, 
Metodický návod na číselné určenie hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.32.22.00-01 (MN 
74.20.73.46.20), 
Zásady číselného určenia hraníc katastrálnych území, ktoré dopĺňajú Metodický návod na číselné 
určenie hraníc katastrálnych území O-84.11.13.32.22.00-01 (MN 74.20.73.46.20) – interné usmer. GKÚ, 
Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), Protokoly zo zasadnutí hraničných komisií, 
Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 
Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00)  
Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 
Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 
Norma ISO 19115 Metaúdaje, 
Vnútroústavné zásady na napĺňanie metaúdajov do ÚMIS podľa normy ISO 19115 Metaúdaje a 
Nariadenie komisie (ES), ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje, 



Katalóg tried objektov ZBGIS®, 
§ 26 vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov, 
Pokyny Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 30. apríla 2002 číslo 
P-1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností, 
Z á s a d y  na overovania vhodnosti skenera pre digitalizáciu máp veľkých mierok, ktoré sa 
preberajú do základných štátnych mapových diel, ktoré dopĺňajú P o k y n y ÚGKK SR zo dňa  
30. apríla 2002 číslo P-1588/2002 na skenovanie a transformáciu máp katastra nehnuteľností  č. j.  
1 - 249/2013, 
Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK 
SR_12/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových 
máp katastra.  
 
 
 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 

 
2.1 Kooperácie s vnútropodnikovými útvarmi: 

Spolupráca medzi oddeleniami odboru 22, s odborom 23, oddelením 203. 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Katastrálne odbory, VÚGK. 

 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Lenka Klingová – vedúca oddelenia 223 
Ing. Elena Gregušová – vedúca oddelenia 203 
Ing. Valéria Molnárová – vedúci odboru 23  

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Výsledkom úlohy je:   
▪ aktuálna Centrálna databáza KN  
▪ aktuálny priebeh katastrálnych hraníc v 2D aj geodatabáze  
▪ v rámci okresov skompletizovaný operát analógových katastrálnych máp v rastrovej forme 

slúžiaci k poskytovaniu a publikovaniu 
▪ pre ÚAGK skompletizované rastrové súbory archívnych zbierok vo farebnom prevedení 

v plnej rozlišovacej kvalite 



3. ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2025 

 
3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2025 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

               
3.4 Časová  kalkulácia  prác: 
 

Č. úlohy (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

2. 1.1 90 180 270 360 

2. 1.2 73 145 217 290 

2. 1.3 1 763 3 526 5 289 7 052 

2. 1.4 2 313 4 626 6 939 9 252 

Spolu    16 954 

                                                                                                                                         
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   …………………………………....…….  16 954 PH  
z toho: 
2. 1.1 Aktualizácia UTJ     …………………………………………………….........……........ 360 PH 
2. 1.2 Správa CDB KN       …………………………………………………………................. 290 PH 
2. 1.3 Správa CDB rastrov KN, spravovanie a aktualizácia metaúdajov …….  7 052 PH  
2. 1.4 Skenovanie mapových podkladov a ich transformácie  ………………….  9 252 PH 

 
 
 

5. OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

     Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť.  



Príloha č. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

Skrátený vykonávací projekt č.  222/2025 
 
 
 

 

Úlohy kapitoly 2:          Služby pri obnove katastrálneho operátu  
 

 Vypracoval: 

 Ing. Ďurková 

 Ing. Tomová 

Kontroloval: 

PhDr. JUDr. Kišková, PhD. 

Za GKÚ schválil: 

Ing. Droščák, PhD.  

Schválil gestor úlohy za ÚGKK SR: 

Ing. Leitman 

Ing. Králik 

Mgr. Ing. Zemková 

Exemplár pre: 

  

 



1.  TECHNICKÁ  ČASŤ 

  
1.1 Účel a špecifikácia úlohy: 

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (OKO NM) a OKO vyhotovením duplikátu KN 
v digitálnej forme, kartografická úprava máp katastra a služby zamerané na kontrolu kvality 
merania. 

 
1.2 Rozsah úlohy:    

 
2. 2.1    Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním  

▪ OKO novým mapovaním  – priorita A8 
• V rámci OKO novým mapovaním testovať výsledky 3D skenovania 

▪ budovanie a určovanie bodov PPBP pre klasické spracovanie 

▪ miestne  prešetrovanie priebehu hraníc, stavieb a iných údajov katastra 

▪ meranie hraníc, stavieb a iných predmetov evidovaných v katastri nehnuteľností 

▪ vyhotovenie vektorovej katastrálnej mapy a geodetickej dokumentácie 

▪ vyhotovenie nového súboru popisných informácií 

▪ konanie o námietkach 

Rozpracované lokality z roku 2023: 
Nižná Myšľa - okres Košice-okolie 

Rozpracované lokality z roku 2024: 

Šaca 2. etapa - okres Košice II 
Kalinovo 2. etapa - okres Poltár 

Nové lokality na rok 2025: 

Gyňov - okres Košice-okolie 

 
2. 2.2  Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme   

▪ analyzovať a spracovať číselné výsledky pôvodného mapovania, ktoré neboli doteraz využité  
pri tvorbe vektorovej katastrálnej mapy (VKM) tak, aby sa existujúca vektorová mapa 
nečíselná mohla preklasifikovať na vektorovú mapu číselnú, resp. vektorovú mapu 
s implementovanými číselnými výsledkami meraní  

• dopracovanie číselných výsledkov zo starších mapovaní 
• vyhotovenie novej VKMi spojením dopracovaných číselných výsledkov s SPM 
• tlač mapových listov pre výsledný operát a tlač písomnej časti ROEP v k. ú. Belá okres 

Žilina 

 Rozpracované lokality z roku 2024: 

   České Brezovo - okres Poltár    

▪ V rámci pilotného projektu skvalitniť vektorovú katastrálnu mapu nečíselnú s využitím 
identických bodov získaných zo snímok leteckého meračského snímkovania (LMS) 
a preklasifikovať ju na vektorovú mapu s implementovanými číselnými výsledkami meraní 

• definovať identický bod - je to bod doterajšieho stavu KN, ktorý je v teréne označený a 
na snímke jednoznačne identifikovateľný 



• prebrať geodeticky určené body z SPM 
• GP, pri ktorých sú na podrobných bodoch prekročené dovolené polohové odchýlky, 

transformovať pomocou identických bodov 
• GP v miestnom súradnicovom systéme implementovať transformáciou pomocou 

identických bodov 
• polohu lomových bodov hraníc parciel, ktoré nie sú geodeticky určené, spresniť 

pomocou identických bodov. Identitu bodov po transformácii skontrolovať napr. 
omernými mierami 

 Nové lokality na rok 2025:  

  Mokrá Lúka - okres Revúca 
  Lesenice  - okres Veľký Krtíš 

   
2. 2.3   Kartografická úprava máp katastra 

Kartografická úprava máp katastra sa bude týkať VKM, VMUO podľa požiadaviek KOOÚ. 
Kartografické úpravy sa budú vykonávať v zmysle Usmernenia č. USM_UGKK SR_13/2013, 
ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v SPM a v operáte 
geometrického plánu (značkový kľúč).  
Kartografická úprava máp katastra sa bude v roku 2025 vykonávať v okrese Rimavská Sobota. 

 
2. 2.4 Kontrolné merania kvality geodetických a kartografických činností 

▪ súčinnosť pri odstraňovaní nesúladov v KO – priorita A9 
• poskytovať súčinnosť KO OÚ pri riešení nesúladov v SGI KN a pri opravách chýb  

v katastrálnom operáte 

 
1.3 Podklady potrebné k výkonu geodetických prác: 

Podklady dodajú katastrálne odbory príslušných okresných úradov. 

 
1.4 Legislatíva a technické predpisy: 

Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 

Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv  
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy, 

STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky, 

Smernice na vykonávanie zmien hraníc katastrálnych území, O-84.11.13.31.24.00-02  
(S 74.20.73.42.00), 

Usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30.9.2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup 
správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území, 

Smernice na prevádzkovanie AIS GKK, O-84.11.13.31.61.00-99 (S 74.20.73.84.00),  

Smernice na spravovanie katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.23.00-00 (S 74.20.73.40.00), 

Smernice na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, O-84.11.13.31.26.00-99 (S 74.20.73.49.00), 

Smernica na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, O-84.11.13.31.25.00-17, 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.24.00-95, 



Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95, 

Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp KN a ich aktualizáciu O-84.11.13.32.23.00-02, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_9/2013 zo dňa 19.4.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a 
forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií v katastrálnych územiach,  
v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19.4.2013, ktorým sa ustanovuje obsah 
a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií v katastrálnych územiach,  
v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení neskorších predpisov, 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013 zo dňa 23.4.2013, ktorým sa ustanovuje 
používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte 
geometrického plánu (značkový kľúč) v znení neskorších predpisov, 

Metodický návod na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov O-84.11.13.32.31.00. 

 

 

2.  ORGANIZAČNÁ ČASŤ 
 
2.1 Kooperácie s  vnútropodnikovými útvarmi: 

Spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami odboru 22, s odborom 23 

 
2.2 Kooperácie vonkajšie: 

Katastrálne odbory príslušných okresných úradov 

 
2.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Bude zabezpečená v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku GKÚ. 

 
2.4  Kvalita prác: 

Kvalitu a kontrolu geodetických a kartografických prác a výkonov zabezpečí v zmysle platných 
predpisov uvedených v ods. 1.4 nositeľ úlohy formou priebežnej a výstupnej kontroly.  

 
2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy: 

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22  
Ing. Valéria Molnárová – vedúca odboru 23 

 
2.6 Spôsob plnenia úlohy: 

Plnenie úloh 2. 2.1, 2. 2.2 a 2. 2.3 bude prebiehať podľa uvedených postupov v príslušných 
Smerniciach a Metodických návodoch v spolupráci s ÚGKK SR a príslušnými katastrálnymi 
odbormi okresných úradov.  

 
 
 

3.  ČASOVÝ  PLÁN  POSTUPU  PRÁC 
 
3.1 Termín začatia prác:  1. 1. 2025 

 



3.2 Termín ukončenia prác:  31. 12. 2025 

 
3.3 Podrobný časový plán postupu prác: 

 Priebežné plnenie počas celého roka. 

 
3.4   Časová  kalkulácia  prác: 

 

Č. úlohy (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

2. 2.1 4 137 8 274 12 411 16 548 

2. 2.2 457 914 1 371 1 828 

2. 2.3 130 260 390 520 

2. 2.4 75 150 225 300 

Spolu    19 196 

           
 
 

4.  KALKULÁCIE 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času: 

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt:   ………………………………………….  19 196 PH        
z toho: 
2. 2.1 OKO novým mapovaním   ……………………………………………............…...... 16 548 PH 
2. 2.2 OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme ............................      1 828 PH 
2. 2.3 Kartografická úprava máp katastra ....................................................      520 PH 
2. 2.4 Kontrolné merania kvality geodet. a kartograf. činností .................... 300 PH 
  
 
 

5.  OSTATNÉ  DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE 

 Spotreba času sa môže v priebehu ročného spracovania meniť podľa požiadaviek zadávateľa. 
 
 
 
 

 

 
 


